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Architektenvertrag

zwischen

vertreten durch:

Ansprechpartner:

Telefon: Fax:

E-Mail:

- Bauherr -

und

(Vor- und Zuname und Berufsbezeichnung bzw. genaue Bezeichnung des Unternehmens)

vertreten durch:

Ansprechpartner:

Telefon: Fax:

E-Mail:

- Architekt -
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§'1 Gegenstand des Vertrages (Werkerfolg, Planungs- und Uberwachungsziele,
stufenweise Beauftragung)

1.1.0 Gegenstand des Vertrages ist die Leistung fir (Bezeichnung des Gebaudes, des Innenraums
und / oder der Freianlage, Anschrift des Baugrundstiicks):

Alternative 1

|:| 2 Beschreibung des Bauvorhabens und der Planungs- und Uberwachungsziele gem. § 650 p
Abs. 1 BGB
(einschliel3lich Nennung entsprechender Anlagen, die zum Vertrag genommen werden;
z.B. Beschlusse / Konzepte des Bauherrn, Vorgutachten, Kostenermittlungen usw.):

Alternative 2

|:| Konnten die Planungs- und Uberwachungsziele bei Vertragsabschluss noch nicht ermittelt und
vereinbart werden, sind sich die Vertragsparteien einig, dass der Architekt zur Ermittlung der Pla-
nungs- und Uberwachungsziele zunachst nur die nachfolgend benannten Grundleistungen und
hierzu eine Kosteneinschatzung im Sinne von § 650 p Abs. 2 BGB erbringt:

Grundleistungen

und dem Bauherrn zur Entscheidung vorlegt. Es gilt im Ubrigen § 650 r BGB.

1§ ohne Bezeichnung in diesem Vertrag sind § dieses Vertrages
2in den vorgesehenen Kasten ist das jeweils vertraglich vereinbarte zu kennzeichnen (durch Ankreuzen)
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1.2.0

Kosten des Bauvorhabens

Alternative 1

[

Fir die Kosten der Baumalinahme (Kostengruppen 200 - 600 nach DIN 276 Hochbau in der bei
Vertragsschluss geltenden Fassung) steht ein maximales Budget von

€ (incl. Mehrwertsteuer)

zur Verfugung.

Die Angabe der Gesamtkosten (max. Budget) ist nicht als Baukostenobergrenze als vereinbartes
Leistungsziel zu verstehen.

Bei Anderungen des vereinbarten Werkerfolgs und der Planungs- und Uberwachungsziele durch
den Bauherrn ist das Budget durch schriftliche Vereinbarung anzupassen. Kann eine solche
schriftliche Vereinbarung nicht erzielt werden, ist das Budget unter Berlcksichtigung der Mehr-
und Minderkosten in Folge der Anderung auf Grundlage (iblicher Kosten im Sinne von § 4 Abs. 1
HOAI® anzupassen (maRgeblicher Zeitpunkt fir die Ublichkeit ist der Zeitpunkt, in dem die Ande-
rung erstmals planerisch umgesetzt wurde).

Alternative 2

[

Es wird eine Baukostenobergrenze von

€ (netto)

fur die Kostengruppen 200 - 600 nach DIN 276 Hochbau in der bei Vertragsabschluss geltenden
Fassung als geschuldeter Werkerfolg und als Planungs- und Uberwachungsziel vereinbart (ver-
einbarte Beschaffenheit).

Bei Anderungen des vereinbarten Werkerfolgs und der Planungs- und Uberwachungsziele durch
den Bauherrn ist die Baukostenobergrenze durch schriftliche Vereinbarung anzupassen. Kann
eine solche schriftliche Vereinbarung nicht erzielt werden, ist die Baukostenobergrenze unter Be-
riicksichtigung der Mehr- und Minderkosten in Folge der Anderung auf Grundlage Ublicher Kosten
im Sinne von § 4 Abs. 1 HOAI anzupassen (maRgeblicher Zeitpunkt fiir die Ublichkeit ist der Zeit-
punkt, in dem die Anderung erstmals planerisch umgesetzt wurde).

Alternative 3

[l

Es wird eine Baukostenobergrenze nach Abschluss und Freigabe der Entwurfsplanung (LPH 3)
fur den geschuldeten Werkerfolg als Planungs- und Uberwachungsziel schriftlich vereinbart (ver-
einbarte Beschaffenheit). Kommt eine derartige schriftliche Vereinbarung nicht zustande, gilt als
Kostenobergrenze die vom Architekten vertragsgemaR erstellte Kostenberechnung (fiir die Kos-
tengruppen 200 - 600 nach DIN 276 Hochbau in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung
mit Nettokosten).

Bei Anderungen des vereinbarten Werkerfolgs und der Planungs- und Uberwachungsziele durch
den Bauherrn ist die Baukostenobergrenze durch schriftliche Vereinbarung anzupassen. Kann
eine solche schriftliche Vereinbarung nicht erzielt werden, ist die Baukostenobergrenze unter Be-
riicksichtigung der Mehr- und Minderkosten in Folge der Anderung auf Grundlage Ublicher Kosten
im Sinne von § 4 Abs. 1 HOAI anzupassen (mafgeblicher Zeitpunkt fiir die Ublichkeit ist der Zeit-
punkt, in dem die Anderung erstmals planerisch umgesetzt wurde).

3 wenn in diesem Vertrag die HOAI erwahnt wird, ist die seit 01.01.2021 geltende Fassung gemeint
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1.3.0

1.4.0

Bei Planung und Ausfiihrung hat der Architekt sich unabhangig von den mit diesem Vertrag ver-
einbarten Leistungen auch Uber folgende Grundlagen zu informieren und sie einzubeziehen:

- Das Kirchenbaugesetz — KBauG vom 15. November 2014 (KABI. S. 200), zuletzt geandert durch

Kirchengesetz vom 27. Oktober 2018 bzw. in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung.

- Das Kirchengesetz zur Férderung des Klimaschutzes in der Evangelischen Kirche Berlin-

Brandenburg-schlesische Oberlausitz bei kirchlichen Gebduden (Klimaschutzgesetz — KISchG),
vom 23. Oktober 2020.

- Leitfaden Nachhaltige Baumaterialien- und Baustoffwahl von der Erzdiézese Miinchen und Frei-

sing:

Die in diesen Vorschriften und Unterlagen enthaltenen Anforderungen sind insgesamt und bei
Erflllung samtlicher Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu beachten und umzusetzen.

Leistungsumfang / Stufenweise Beauftragung
Der Bauherr Ubertragt dem Architekten mit diesem Vertrag fiir
Gebaude |:| Innenraume |:| Freianlagen

zunachst nur die Grundleistungen nach § 2.2.1 flr

- die Leistungsphasen (LPH) Gebaude
- die Leistungsphasen (LPH) Innenrdume
- die Leistungsphasen (LPH) Freianlage

der Anlage ,,Leistungsbild Gebaude / Innenrdaume / Freianlage“ (einschl. der Allgemeinen
Leistungspflichten aus diesem Vertrag).

Hinzu kommen die in § 2.2.2 vereinbarten Beratungsleistungen und die Besonderen Leistun-
gen nach § 2.2.3 aus der Anlage ,,Leistungsbild Gebaude / Innenraume / Freianlage® (zu
den Grundleistungen der beauftragten Leistungsphasen flr das Gebaude / den Innenraum / die
Freianlage in dem beauftragten Umfang).

Die Beauftragung weiterer Leistungen nach den §§ 2.2.1. — 2.2.3 oder einzelner Teile davon
bleibt dem Bauherrn freibleibend vorbehalten. Solche weiteren Beauftragungen sind nur wirksam,
wenn sie dem Architekten gegeniber schriftlich erklart werden. Der Architekt bleibt zur Ausfuh-
rung dieser weiteren Leistungen verpflichtet, wenn zwischen der letzten beauftragten und er-
brachten Leistung und der schriftlichen Weiterbeauftragung nicht mehr als 6 Monate vergangen
sind. Hintergrund fir die 6-Monatsfrist ist der Umstand, dass bei kirchlichen Bauvorhaben regel-
mafig kircheninterne Abstimmungen und Genehmigungen der an der Planung bauseits Beteilig-
ten und der Nutzer und sodann die Zustimmung der Kirchenaufsicht fir die Weiterbeauftragung
erforderlich sind. Deren Prifung kann — u.a. wegen der Vielzahl der dort betreuten Bauvorhaben
— einen gréReren zeitlichen Rahmen in Anspruch nehmen, was die hier enthaltene Frist rechtfer-
tigt.

Erfolgt die Weiterbeauftragung nach Ablauf der 6-Monatsfrist und beginnt der Architekt mit der
Leistungserbringung, ohne sich auf den Ablauf der 6-Monatsfrist zu berufen, ist die Weiterbeauf-
tragung ebenfalls wirksam und der Architekt zur Ausfihrung der weiteren beauftragten Leistun-
gen verpflichtet.

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Architekt keinen Honoraranpassungsanspruch und
keine Anspriiche aus § 642 BGB ableiten. Gleiches gilt, wenn die Weiterbeauftragung nach der
hier vereinbarten Frist erfolgt und die Leistungen von dem Architekten erbracht werden.
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§2

2.1.

21141

211.2

Allgemeine Pflichten des Architekten und Spezifische Leistungspflichten

Allgemeine Leistungspflichten

Die hier genannten Leistungspflichten sind bei jeder der vereinbarten Leistungen und in jeder
Leistungsphase von dem Architekten zu beachten und zu erbringen. Diese allgemeinen Leis-
tungspflichten werden von der nach § 5 vereinbarten Vergtitung erfasst und abgegolten.

Informations-, Hinweis- und Aufklarungspflichten

Der Architekt wird sich unabhangig von § 1.3.0 jederzeit und fortlaufend Uber etwaige landes-
kirchliche Vorgaben in Abstimmung mit dem Bauherrn informieren und diese bei der Leistungser-
bringung bis zur vollstandigen Vertragserfillung beachten und bertcksichtigen.

Im Rahmen der vereinbarten Leistungen hat der Architekt die Pflicht, den Bauherrn tber alle bei
der Durchfiihrung seiner Aufgabe wesentlichen Angelegenheiten zu unterrichten, die Auswirkun-
gen auf den vereinbarten Werkerfolg und die Planungs- und Uberwachungsziele haben oder ha-
ben kénnten. Das betrifft insbesondere die Auswirkungen der Planung und Bauerrichtung auf die
Kosten der Baumaflnahme (einschliel3lich Kostenentwicklungen wahrend der Planung und Bau-
errichtung), die Betriebs- und Unterhaltungskosten und die terminlichen Auswirkungen ein-
schlielllich der Terminfortschreibung wahrend der Planung und Bauausfiihrung.

Der Architekt hat in jeder Phase der Planung und bei jeder Leistungserbringung die wirtschaftli-
chen Interessen des Bauherrn zu beachten und zu beriicksichtigen und so wirtschaftlich wie
mdglich zu leisten.

Wird erkennbar, dass der vereinbarte Werkerfolg, Planungs- oder Uberwachungsziele, Kosten,
Termine, Quantitaten und Qualitdten und sonstige Vorgaben des Bauherrn nicht oder nicht mehr
erreicht werden kdnnen, hat der Architekt darauf unverziiglich schriftlich hinzuweisen und Hand-
lungsalternativen aufzuzeigen, wie diese Vorgaben einzeln und insgesamt wieder oder so weit
wie mdglich erreicht werden kdnnen.

Zu diesen Leistungen gehért auch die rechtzeitige Erérterung der einzelnen Grundleistungen
(einschl. der dazu weiter beauftragten Leistungen) und deren Ergebnisse nach Abschluss jeder
LPH (bei der LPH 5 bereits vor Fortschreibung der Ausfiihrungsplanung wéhrend der Objektaus-
fiihrung und bei LPH 7 vor Priifung der Angebote aus Anderung und Zusatzleistungen) sowie die
fortlaufende Kostenkontrolle und Darstellung der Kostenentwicklung, so dass der Bauherr diese
prufen und gegebenenfalls nach Hinweis und Aufklarung durch den Architekten aus seiner Sicht
notwendige Anderungen anordnen und steuern kann. Das schlief3t eine fortlaufende Kostener-
mittlung, Kostenfortschreibung und Kostenkontrolle und die Darstellung der Kostenrisiken, die
dem Bauherrn jeweils fortgeschrieben unverziglich als verfeinerte Kostenzusammenstellung je
Kostengruppe zur Verfligung zu stellen sind, mit ein. Veranderungen sind zu dokumentieren (ins-
besondere bezogen auf den vereinbarten Werkerfolg, die Planungs- und Uberwachungsziele, die
vereinbarten Termine und die Herstellungs-, Betriebs- und Unterhaltungskosten der Baumalf3-
nahme). Das gilt auch bei einer sukzessiven Ausschreibung einzelner Gewerke.

Auf Einsparungs- und Steuerungsmaoglichkeiten hat der Architekt bei jeder Leistung und innerhalb
jeder der beauftragten Leistungsstufen den Bauherren unverziglich und rechtzeitig schriftlich
hinzuweisen.

Kostenersparnisse bei den Baukosten dirfen aber nicht zu Lasten von Betriebs- und Unterhal-
tungskosten erzielt werden. Etwas anderes gilt dann, wenn der Bauherr Uber die Auswirkungen
von dem Architekten vollumféanglich aufgeklart wurde und der Bauherr der Anderung schriftlich
zugestimmt hat.
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2113

[l
[l

21.1.4

2115

21.1.6

211.7

211.8

211.9

Eingehende Rechnungen sind unverzuglich auf ihre Priffahigkeit zu prifen und wenn priffahig
mit dem entsprechenden Feststellungsvermerk

fachtechnisch und rechnerisch gepruft
sachlich (schliet die fachtechnische Priifung ein) und rechnerisch gepruift

zu versehen. Nicht priffahige Rechnungen sind unverziglich mit entsprechender Begrindung zu-
rickzugeben.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen beim
Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

- Abschlagsrechnungen: Kalendertage

- Teil-/Schlussrechnungen: Kalendertage

Der Architekt darf insbesondere die nach diesem Vertrag vereinbarte Kostenobergrenze nicht
tiberschreiten. Wird fir ihn eine Kostenuberschreitung erkennbar, hat er dies dem Bauherrn un-
verzuglich schriftlich mitzuteilen und schriftlich zu begriinden und die Genehmigung fiir die weite-
re Durchfiihrung des Bauvorhabens einzuholen. Die Verpflichtungen aus § 2.1.1.2 gelten unein-
geschrankt auch hier.

Der Architekt ist auch verpflichtet zu priifen und den Bauherrn zu beraten, ob es 6ffentliche
(durch Europa, Bund, Lander etc.) oder kirchliche Fordermaoglichkeiten gibt. Bei der Beantra-
gung und Beschaffung dieser Fordermittel hat der Architekt den Bauherrn zu unterstitzen. Er hat
seine Leistungen so zu erbringen, dass eine Férderung nicht in irgendeiner Form beeintrachtigt
wird.

Samtliche Bedenken gegen Weisungen, Winsche, Anordnungen oder sonstige Erklarungen des
Bauherrn oder der kirchlichen Aufsicht hat der Architekt unverziglich schriftlich bei dem Bauherrn
anzumelden. Bedenken, die nicht unverziglich schriftlich geriigt worden sind, kénnen spater nicht
mehr geltend gemacht werden. Das gilt insbesondere dann, wenn damit Auswirkungen auf den
vereinbarten Werkerfolg, die Planungs- und Uberwachungsziele und die vereinbarten Beschaf-
fenheiten verbunden sind, die schriftlich aufzuzeigen sind.

Der Architekt ist bis zum Ende der Verjahrung nach § 13 verpflichtet, dem Bauherrn sowie des-
sen Aufsichtsorganen Uber die von ihm erbrachten Leistungen Auskunft ohne besondere Vergii-
tung zu geben und Einblick in seine Unterlagen zu gewahren sowie ihn bei der Durchsetzung
eventueller Anspriiche gegen andere an der Planung und dem Bauvorhaben Beteiligte zu unter-
stlitzen. Gleiches gilt fiir die Abwehr von Anspriichen Dritter gegen den Bauherrn.

Der Architekt hat den Bauherrn Uber die Notwendigkeit des Einsatzes von fachlich Beteiligten
rechtzeitig vor deren notwendiger Beauftragung zu beraten und die von ihnen erbrachten Leis-
tungen fachlich und zeitlich zu koordinieren, mit seinen Leistungen abzustimmen und in diese
einzuarbeiten und zu integrieren. Hat der Architekt Bedenken gegen Art und Weise der Leistun-
gen der anderen an der Planung und am Bau fachlich Beteiligten, hat er den Bauherrn rechtzeitig
schriftlich darauf hinzuweisen und einen Lésungsvorschlag zu unterbreiten. Er tragt gemeinsam
mit den fachlich Beteiligten und Fachingenieuren (auch mit den nach § 4.2.0 durch den Bauherrn
bereits beauftragten Beteiligten und Fachingenieuren) und den beauftragten Bauunternehmern
die Verantwortung fur das nach dem Vertrag geschuldete, mangelfreie Werk und das Erreichen
der Planungs- und Uberwachungsziele.

Der Architekt ist in jeder Leistungsphase und neben den spezifischen Leistungspflichten nach
§ 2.2 dieses Vertrags verpflichtet, zur Dokumentation seines Auftrags und seiner Leistungen
folgende Unterlagen zu fihren und vorzulegen (nachfolgende Beispiele fiir einzelne Leistungs-
phasen):

- Bautagebuch des Architekten
- Dokumentation von Fristen
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21.1.10

211.11

2.2

221

- Dokumentation von Mangeln, deren Verfolgung und deren Beseitigung (vor und nach Ab-
nahme)
- Controlling-Unterlagen, wie z.B.:

Die Dokumentation des Bauablaufs hat zusatzlich durch ein mindestens woéchentliches Protokoll
zur Bauberatung zu erfolgen. Diese Leistung ist im Rahmen der Grundleistungen der Bauuber-
wachung abgegolten. Das Protokoll muss mindestens folgende Informationen enthalten: Ort, Da-
tum, Uhrzeit, Wetter (Baustelle), Auflistung der Namen der Beratungsteilnehmer und deren Funk-
tion, aktuelle Festlegungen mit Angaben zu Verantwortlichkeiten und Terminen und dazu, wer die
Festlegungen getroffen hat, Wiederaufnahme von Punkten aus vorangegangenen Protokollen mit
einer aktuellen Angabe zum Status, Termine. Die wochentlichen Bauprotokolle sind so zu formu-
lieren, dass sie den Bauablauf und die jeweiligen Festlegungen zweifelsfrei dokumentieren und
als langfristige Informationsquelle flr eine Archivierung geeignet sind.

Der Bauherr kann die Verwendung der durch ihn vorgegebenen Formulare und Darstellungen
verlangen.

In qualitativer Hinsicht wird vereinbart:

Die Leistungen des Architekten mussen neben den vereinbarten Beschaffenheiten und Vorgaben

(einschl. der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele) den allgemein anerkannten Regeln

der Baukunst und Technik sowie den geltenden einschldgigen Vorschriften entsprechen. Er hat

das berufsgenossenschaftliche Regelwerk, das staatliche Arbeitsschutzrecht sowie die einschla-
gigen Unfallverhitungsvorschriften zu beachten. Die Ergebnisse der bauphysikalischen und bau-
chemischen Forschung sowie Anforderungen der Wirtschaftlichkeit, des Umwelt- und Ressour-
censchutzes sind erkennbar einzubeziehen und zu bertcksichtigen. Die sonstigen Verpflichtun-
gen aus diesem Vertrag bleiben davon unberihrt.

Die vom Architekten vorzulegenden Zeichnungen, Beschreibungen einschlie3lich der Leistungs-

verzeichnisse und der Berechnungen sind dem Bauherrn in kopier- und pausfahiger Form vorzu-

legen sowie in digitaler Form auf Datentrager zu Gibergeben.

Sofern nichts anderes vereinbart wurde, erfolgt die Vorlage aller Unterlagen im .pdf-Format und

zuséatzlich:

- fur Zeichnungen: im .dwg- bzw. .dxf-Format

- fur Beschreibungen im .docx-Format

- fur Berechnungen im jeweiligen bearbeitbaren Dateiformat (z.B. .xIs-Format)

- fir Leistungsverzeichnisse im jeweiligen bearbeitbaren Dateiformat / GEAB 90 (d81 — Leis-
tungsverzeichnis, d82 — Kostenansatz, d83 — Angebotsaufforderung; in jedem Falle aber so,
dass die Leistungen ausgeschrieben und Angebote eingeholt werden kénnen)

- fur Terminplane im jeweiligen bearbeitbaren Dateiformat (z.B. .xIs- bzw. .mpp-Format)

- Bildformate im .tif- bzw. .jpg-Format

- Préasentationen im jeweiligen bearbeitbaren Dateiformat (in jedem Falle .ppt) und .pdf Format

Die Vorlage in Papierform erfolgt in 2-facher Ausfertigung.

Abweichend davon in -facher Ausfertigung.

Die Kosten hierfur sind mit den vereinbarten Nebenkosten erfasst und abgegolten.

Spezifische Leistungspflichten

Grundleistungen aus der Anlage ,,Leistungsbild Gebdude / Innenraum / Freianlage“

Der Architekt verpflichtet sich zur Herstellung des in § 1 beschriebenen Werkerfolgs und zur Er-
reichung der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele. Hierfur schuldet er alle nach dem
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[]
[l
[]

jeweiligen Stand der Planung und Ausfiihrung des Bauwerkes oder der Aufienanlage erforderli-
chen Leistungen, die in jedem Falle umfassen

die in der Anlage ,Leistungsbild Geb&ude / Innenraum / Freianlage* eingestellten Grundleis-
tungen Gebaude

die in der Anlage ,,Leistungsbild Gebaude / Innenraum / Freianlage“ eingestellten Grundleis-
tungen Innenrdume

die in der Anlage ,,Leistungsbild Gebdude / Innenraum / Freianlage“ eingestellten Grundleis-
tungen Freianlage

sowie die uneingeschrankte Nutzbarkeit des Werks. Diese Leistungsvereinbarung bezieht sich
auf die in den §§ 1.1.0 und 1.4.0 vereinbarten Objekte (Vertragsgegenstande) und den nach §
1.4.0 beauftragten Leistungsumfang (bei stufenweiser Beauftragung bezogen auf die jeweilige
Leistungsstufe).

Werden nicht alle Leistungsphasen vereinbart, gilt fir das vereinbarte Honorar nach § 5 der Hono-
raranteil als vereinbart, der auf die vollstdndig vereinbarten Leistungsphasen entfallt und in der An-
lage ,,Leistungsbild Gebdude / Innenraum / Freianlage“ ausgewiesen ist (§ 8 Abs. 1 HOAI).

Werden nicht alle Grundleistungen einer Leistungsphase tbertragen, gilt fir das vereinbarte Ho-
norar nach § 5 der Honoraranteil als vereinbart, der anteilig auf die beauftragten Grundleistungen
entfallt und in der Anlage ,,Leistungsbild Gebdude / Innenraum / Freianlage* ausgewiesen ist
(§ 8 Abs. 2 HOAI).

Die Bewertung der einzelnen Grundleistungen einer Leistungsphase und der einzelnen Leis-
tungsphasen wird auf Grundlage der Anlage ,,Leistungsbild Gebdude / Innenrdume / Freian-
lagen“ vereinbart (bezogen auf den jeweils vereinbarten Vertragsgegenstand).

Sind Leistungen nach Satz 1 und 2 dieser Regelung nicht erforderlich, um die vereinbarten Pla-
nungs- und Uberwachungsziele und den Werkerfolg zu erreichen, besteht Einvernehmen, dass
sich das vereinbarte Honorar anteilig reduziert, und zwar fir die nicht erforderliche Leistung in
dem Umfang (mit dem Honoraranteil), der in Anlage ,,Leistungsbild Gebaude / Innenraum /
Freianlage* fiir die nicht erforderliche Leistung ausgewiesen ist (§ 8 Abs. 2 HOAI).

Der Architekt wird im Rahmen seines Auftrags fir die Objektplanung in dem Umfang nach § 1.4.0
auch mit der Planung und / oder Mitwirkung bei der Beschaffung und / oder der Uberwachung
beauftragt fur

Herrichten des Grundsticks

Nichtoffentliche Erschlielung

Allgemeines Gerat (Schutzgerat, Beschriftung der Schilder, Hygienegerat u. &.)
Bewegliches Mobiliar

Textilien

Arbeitsgerat (Abfallbehalter, Gartenpflegegerat, Werkzeuge, Turngerate u. a.)
Beleuchtung

Versorgungsanlagen fiir Auflenanlagen

Wirtschaftsgegenstande fir AulRenanlagen

(Mullbehalter, Fahrradstande, Pflanzkiibel, ortsfeste Gartenbanke u. a.)
Winterbau

T

Die Regelungen und Vereinbarungen zu der stufenweisen Beauftragung (§1.4.0) und den Leis-
tungsumfang (§ 2.2.1) gelten bei all diesen Leistungen und Bauwerken gleichermalien.
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2.2.2.

OO dddodn

223

224

§3
3.1.

Beratungsleistung nach Anlage 1 HOAI

Beauftragt werden aus der Anlage 1 HOAI folgende Leistungen und LPH:

Umweltvertraglichkeitsstudie LPH
Bauphysik LPH
Warmeschutz und Energiebilanzierung LPH
Bauakustik LPH
Raumakustik LPH
Geotechnik LPH
Vermessung LPH

Sind im Rahmen dieser beauftragten Beratungsleistungen Besondere Leistungen erforderlich,
sind auch diese vom Leistungsumfang erfasst und mit der vereinbarten Verglitung abgegolten
(innerhalb der jeweiligen beauftragten Leistungsphase = LPH).

Die Beauftragung erfolgt zunachst in dem gleichen Umfang wie die Beauftragung mit den Grund-
leistungen (bezogen auf die jeweiligen Leistungen einer Leistungsphase). § 1.4.0 gilt hier insge-
samt ebenfalls.

Werden beauftragte Teilleistungen nicht erbracht, gilt fir das vereinbarte Honorar nach § 5, dass
der Honoraranteil, der auf die nicht erbrachten Leistungen entfallt, nicht zu vergiiten ist. Gleiches
gilt dann, wenn vereinbarte Beratungsleistungen doch nicht erforderlich sein sollten.

Besondere Leistungen aus der Anlage ,,Leistungsbild Geb&aude / Innenraum / Freianlage*

Der Architekt verpflichtet sich auRerdem, die in der Anlage ,,Leistungsbild Geb&dude / Innen-
raume / Freianlagen“ eingestellten Besonderen Leistungen zu den vereinbarten Grundleistun-
gen nach § 1.4.0 zu erbringen, um den vereinbarten Werkerfolg und die Planungs- und Uberwa-
chungsziele zu erreichen.

Werden beauftragte Besondere Leistung nicht erbracht, gilt fir das vereinbarte Honorar nach § 5,
dass der Honoraranteil, der auf die nicht erbrachten Besonderen Leistungen entfallt, nicht zu ver-
guten ist. Gleiches gilt dann, wenn vereinbarte Beratungsleistungen doch nicht erforderlich sein
sollten.

Weitere notwendige Leistungen

Sollten zur Herstellung des Werkerfolgs und zur Erreichung der vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele weitere Leistungen notwendig sein (§ 650 p Abs. 1 BGB), die nicht ausdrick-
lich bei den Grundleistungen benannt oder als Grundleistungen, Beratungsleitungen und Beson-
dere und sonstige Leistung vereinbart sind, so sind diese Leistungen gleichwohl geschuldet. Hier-
fur gilt §15.

Termine und Fristen

Die nachstehenden Fristen gelten als Vertragsfristen:

Der Architekt hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die o.g. Fristen eingehalten werden.
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3.2

3.3.

§4
41.0

4.2.0

Sind keine Vertragsfristen vereinbart, werden die Fristen und Termine Vertragsbestandteil, die im
Rahmen der vereinbarten Grundleistung durch den Architekten zu erstellen sind, vorausgesetzt,
die dort eingestellten Fristen und Termine sind mit dem Bauherrn im Planungsprozess vereinbart
oder die Fristen entsprechen dem, was fir die Ausfiihrung der zu planenden / zu errichtenden
BaumafRnahmen Ublich ist. Ansonsten gilt, dass die vereinbarten und beauftragten Leistungen in-
nerhalb der Zeitraume zu erbringen sind, die man Ublicherweise fiir die Ausfihrung der Leistung
ansetzen kann und muss.

Der Bauzeitenplan ist durch den Architekten unverziglich und spatestens nach der ersten Verga-
beentscheidung vorzulegen und anschlieRend mit jeder weiteren Vergabe und bis zur vollstandi-
gen Fertigstellung und Abnahme aller Bauleistungen fortzuschreiben. Stellt sich bei der Fort-
schreibung heraus, dass vereinbarte oder urspringlich in den Bauzeitenplan eingestellte Termine
nicht mehr einzuhalten sind, ist das von dem Architekten dem Bauherrn unverziiglich schriftlich
mitzuteilen. Der Architekt ist verpflichtet, schriftich Handlungsalternativen aufzuzeigen, die es
maoglich machen, den urspringlichen Termin ganz oder so weit wie mdglich wieder einzuhalten.

Von dieser Vereinbarung bleiben die allgemeinen und spezifischen Leistungsverpflichtungen des
Architekten unberihrt, wobei die hier eingestellten Leistungen mit der Vergltung nach § 5 erfasst
und abgegolten werden.

Aufgaben des Bauherrn

Der Bauherr fordert die Planung und Durchfiihrung der Bauaufgabe, insbesondere wird er alle
anstehenden Fragen auf berechtigtes Verlangen des Architekten so schnell wie mdglich ent-
scheiden.

Die notwendigen fachlich Beteiligten werden nach Beratung durch den Architekten und die kirch-

liche Aufsichtsbehérde vom Bauherrn beauftragt. Bereits bei Vertragsabschluss steht fest, dass
folgende fachlich Beteiligte beauftragt werden:

Bodengutachten / Griindungsberatung

Tragwerksplanung (Statik)

Technische Ausristung

restauratorisches Befundgutachten

Holzschutzgutachten

Koordinierung von Sicherheit und Gesundheitsschutz (SiGeKo)

Brandschutz

Andere:
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§5
5.1.

OO0 O

Nach Vertragsschluss kénnen weitere fachlich Beteiligte beauftragt werden, deren Leistungser-
bringung in technischer wie zeitlicher Hinsicht der Architekt koordinieren und deren Planungsbei-
trage der Architekt in seine Leistungen integrieren muss. § 2.1.1.8 gilt unabhangig davon auch in
diesen Fallen.

Vergiitung

Grundleistungen

Fir die vereinbarten Grundleistungen nach diesem Vertrag wird eine Vergitung vereinbart
von:

Alternative 1

Gebaude |:| Innenrdume |:| Freianlagen

Basishonorarsatz nach HOAI

Basishonorarsatz nach HOAI zzgl. % bis zum

oberen Honorarsatz HOAI

Die Vertragsparteien gehen bei Vertragsabschluss Ubereinstimmend davon aus, dass unter
Berucksichtigung des Werkerfolges und der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele fir
Gebaude Honorarzone

Innenrdume  Honorarzone

Freianlagen Honorarzone

als vereinbart gilt.

Die Parteien sind sich weiter dartber einig, dass mitverarbeitete Bausubstanz gemaf § 2 Abs.
7 HOAI nach § 4 Abs. 3 HOAI

Gebaude |:| Innenrdume

nicht mitberiicksichtigt wird

mitverarbeitete Bausubstanz gemaf § 2 Abs. 7 HOAI' nach § 4 Abs. 3 HOAI bei

Gebaude [] Innenraume

mitberiicksichtigt wird.

Fur die Ermittlung wird in diesem Falle vereinbart:
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[l

Ood O O

[l

Es wird ein Umbau- / Modernisierungszuschlag von
Gebéaude % [ ] Innenraume % [ ] Freianlagen %

vereinbart.
Es wird ein Umbau / Modernisierungszuschlag von 0% vereinbart.

Es wird ein Instandsetzungs- / Instandhaltungszuschlag fiir die Grundleistungen der LPH 8
vereinbart von

Gebéude % [ ] Innenraume % [ ] Freianlagen %

Es wird ein Instandsetzungs- / Instandhaltungszuschlag von 0% vereinbart.

Auf das so vereinbarte Honorar wird ein

Abschlag |:| Zuschlag vereinbart von %.

Alternative 2

[l

5.2

Es wird ein Honorar fir die Grundleistungen der Gesamtleistung

als Pauschalbetrag vereinbart von €.

Fir die prozentuale Bewertung der beauftragten Grundleistungen einer Leistungsphase gilt die
jeweilige Anlage ,,Leistungsbild Gebdude / Innenraume / Freianlage“ (§ 2.2.1).

Beratungsleistungen

Die Beratungsleistungen werden wie folgt vergitet:

Alternative 1

[]
[]

Basishonorarsatz nach Anlage 1 HOAI

Basishonorarsatz nach Anlage 1 HOAI zzgl. % bis zum
oberen Honorarsatz HOAI

Bei Bestandsbauwerken gilt wegen der mitverarbeitenden Bausubstanz und den Zuschlagen das
Gleiche wie bei den Grundleistungen als vereinbart.

Werden nur einzelne Leistungsphasen oder nur einzelnen Grundleistungen und Besondere Leis-
tungen einer Leistungsphase beauftragt, gilt fiir die Bewertung und Honorierung der beauftragten
Grundleistungen § 2.2.2.

Alternative 2

|:| Es wird ein pauschales Honorar in Héhe von € fUr die Beratungsleistungen

vereinbart
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5.3 Besondere und sonstige Leistungen

Fur die Besonderen und sonstigen Leistungen nach diesem Vertrag wird folgende Verglitung
vereinbart:

Alternative 1
|:| Es wird hierflir ein prozentualer Anteil des auf die vereinbarten Grundleistungen entfallenden
Honorars vereinbart, der in Anlage ,,Leistungsbild Gebaude / Innenraume / Freianlagen“ ein-
gestellt ist.
Alternative 2
|:| Es wird ein Pauschalhonorar vereinbart, das in Anlage ,,Leistungsbild Gebaude/
Innenraume/ Freianlagen® eingestellt ist.
5.4 Aufwandshonorare und Stundensiatze

Werden bei der Abwicklung des Vertrages fur Leistungen Aufwandshonorare vereinbart, werden
bereits jetzt folgende Stundensatze vereinbart:

a) Architekt €
b) Technische Mitarbeitende (Dipl.-Ing.) €
c¢) Technische Mitarbeitende (Bautechniker, Bauzeichner) €
d) Hilfs- und Schreibkrafte €

Die Stunden sind arbeitstaglich in Stundenzetteln schriftlich zu erfassen. Dort sind Beginn und
Ende der Tatigkeit und die konkrete Tatigkeit fur jede Person / Mitarbeiter getrennt einzustellen
(einschlieBlich der Pausenzeiten). Diese Stundenzettel sind wdchentlich dem Bauherrn zur Prii-
fung zu tbergeben. Erfolgt die Ubergabe zu spat oder sind die Stundenzettel unvollstandig, ge-
hen Nachteile daraus ausschlieBlich zulasten des Architekten. In der Unterzeichnung von Stun-
denzetteln durch den Bauherrn liegt kein Anerkenntnis.

5.5 Allgemeine Leistungspflichten und denkmalrechtliche Genehmigung

Der Aufwand fiir einen etwa erforderlichen Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung ist mit
den hier vereinbarten Honoraren erfasst und abgegolten.

Der Aufwand fir die Allgemeinen Leistungspflichten und die ibrigen, mit diesem Vertrag einge-
gangenen Verpflichtungen ist ebenfalls bei den vereinbarten Honoraren bertcksichtigt und von
diesen erfasst und abgegolten.

5.6 Nicht erbrachte / nicht notwendige Leistungen

Werden vereinbarte Leistungen nicht erbracht oder sind diese tatséachlich nicht erforderlich, um
den vereinbarten Werkerfolg und die Planungs- und Uberwachungsziele zu erreichen, besteht
Einvernehmen, dass dann der Honoraranteil, der auf diese Leistungen entfallt, von dem Bauherrn
nicht verglitet werden muss. Hier gilt das in den §§ 2.2.1 — 2.2.3 jeweils Vereinbarte zu der Hono-
rarreduzierung. Etwas anderes gilt dann, wenn der Architekt noch zur Nacherfillung berechtigt ist
und die Nacherfillung noch méglich und fir den Bauherrn von Interesse ist.
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5.7

5.8

5.9

§6
6.1

6.2

6.3

§7

Nebenkosten
Nebenkosten gemaR § 14 Abs. 2 HOAI werden

|:| nicht erstattet.

[ ] pauschalin Héhe von %
des Honorars (ohne MwSt.) erstattet.
|:| pauschal zum Festpreis in Hohe von € netto
erstattet.
Umsatzsteuer

Die vereinbarten Honorare
[ ] enthalten die Umsatzsteuer

|:| sind vereinbart zuzuglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer

Anrechnung von Vorvergiitungen

Die fur

vom (Datum)

gezahlte Vergutung in Héhe von €

wird auf die nach diesem Architektenvertrag zu zahlende Verglitung flr die beauftragten Leistun-
gen angerechnet.

Zahlungen

Fir Abschlags- und die Schlusszahlung gelten die gesetzlichen Regelungen (§§ 650 q Abs. 1,
632 a und § 650 g Abs. 4 BGB).

Fir den Fall einer Uberzahlung verzichtet der Architekt auf die Einrede des Wegfalls der Berei-
cherung.

Mit der Zahlung von Abschlags- und einer Teil- bzw. Schlussrechnung ist ein Anerkenntnis einer
Rechtspflicht nicht verbunden. Wegen des Priifungsvorbehalts der Kirchenaufsicht unterliegen al-
le Rechnungen und Zahlungen der Rechnungsprifung. Zahlungen stehen deshalb insgesamt un-
ter diesem Priifungs- und Rickforderungsvorbehalt.

Vergabe

Die Auswabhl der Art der Vergabe, die Auswahl der Unternehmer flr die Ausfiihrung des Bau-
werks und die Entscheidung Uber die Vergabe trifft der Bauherr im Benehmen mit dem Architek-
ten unter Einhaltung der landeskirchlichen Vorschriften und etwaiger, gegebenenfalls vorrangiger
Forderrichtlinien. In diesem Zusammenhang hat der Architekt eine umfassende Hinweis- und
Aufklarungspflicht. Hat er Bedenken gegen die vorgesehene Art und Weise der Vergabe, hat er
darauf schriftlich hinzuweisen und die Bedenken zu begrinden.
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§8
8.1.0

8.2.0

§9

§ 10

10.1

10.2

10.3

10.4

§ 11
11.1

11.2

Haftpflichtversicherung des Architekten

Der Architekt muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten
Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines
Schadens aus dem Vertrag Versicherungsschutz fiir alle im Vertrag vereinbarten Leistungen in
Hohe der im Vertrag genannten Mindest-Deckungssummen besteht. Als Mindest-
Deckungssumme wird vereinbart

a) fur Personenschaden €

b) fur sonstige Schaden €

Der Nachweis der Haftpflichtversicherung ist bei Vertragsabschluss vorzulegen und dem Vertrag
beizufiigen. Ohne Nachweis mit den vereinbarten Deckungssummen hat der Architekt keinen
Anspruch auf Auszahlung einer Vergltung nach § 6.

Herausgabeanspruch des Bauherrn

Die vom Architekten gefertigten und beschafften Unterlagen sind dem Bauherrn unabhangig von
den Verpflichtungen nach § 2.1.1.11 noch einmal vollstandig in Ordner/n systematisch geordnet
spatestens bei Abnahme zu ibergeben. Die Ubergabe dieser Unterlagen ist Voraussetzung flr
die Abnahme.

Erstreckt sich die Beauftragung auf die Grundleistungen der LPH 8 und 9 erfolgt die Ubergabe
spatestens nach Abnahme der letzten Bauleistungen.

Der Bauherr kann auch davor schriftlich die Ubergabe von schriftlichen Vertragsleistungen (alter-
nativ in der veranderten digitalen Form) verlangen. Die hierbei entstehenden Kosten sind mit den
Nebenkosten erfasst und abgegolten.

Urheberrecht

Der Bauherr ist berechtigt, die Unterlagen dieser Baumaflinahme und das ausgeflihrte Werk ohne
Mitwirkung des Architekten zu nutzen und zu andern, auch fir eine Wiederherstellung oder die
Fertigstellung, selbst oder durch Dritte. Der Bauherr kann Anderungen vornehmen, die er mit
Rucksicht auf die Verwendung des Bauwerks fir zweckmaRig halt. Er wird in diesen Fallen zuvor
die berechtigten Interessen der Vertragspartner gegeneinander abwagen.

Der Bauherr hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe des Architekten.

Der Bauherr ist berechtigt, seine Befugnisse nach Ziffer 10.1 und 10.2 auch auf zur Verfigung
Uber das Grundstilick Berechtigte zu tbertragen.

Bestehen fremde Urheberrechte an dem Bauwerk, ist das Klaren dieser Urheberrechte und das
Einholen der Zustimmung des Berechtigten Bestandteil des geschuldeten Werkerfolgs aus die-
sem Vertrag.

Kindigung des Vertrages

Die Kiindigung des Vertrages ist jederzeit moglich. Bei einer Kiindigung wegen angeblicher Ver-
tragsverletzung soll vor dem Ausspruch der Kindigung eine angemessene Nachfrist mit Kindi-
gungsandrohung gesetzt werden.

Wird aus einem Grund gekiindigt, den der Architekt nicht zu vertreten hat, gilt § 648 BGB. Die
Darlegungs- und Beweislast fiir einen Vergltungsanteil, der tiber der gesetzlichen Vermutung in
§ 648 Satz 3 BGB liegt, obliegt dem Architekten. Die Darlegungs- und Beweislast dafir, dass bei
einer solchen Kiindigung der Anteil geringer ist als die gesetzliche Vermutung, obliegt dem Bau-
herrn.
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11.3

11.4.

§ 12
12.1

12.2

12.3.

124

§13

§ 14

Hat der Architekt den Kuindigungsgrund zu vertreten und bei einer Kiindigung aus wichtigem
Grund nach § 648 a BGB, sind nur die bis dahin vertragsmaRig erbrachten, in sich abgeschlos-
senen, brauchbaren und nachgewiesenen Einzelleistungen mit dem auf sie entfallenden Vergu-
tungsanteil der insgesamt vereinbarten Verglitung zu vergiiten und die fiir diese nachweisbar
entstandenen notwendigen Nebenkosten zu erstatten.

Schadensersatzanspriche des Bauherrn bleiben in diesem Falle - gleich aus welchem Grund -
unberihrt.

Die vorzeitige Beendigung des Vertrags berihrt die Gbrigen Rechte und Pflichten dieses Vertra-
ges nicht. Der Architekt hat den Leistungsstand so zu dokumentieren und seine Leistungen so
abzuschlieRen, dass die Weiterfihrung der Leistung durch den Bauherrn oder einen Dritten nach
der Kiindigung problemlos maglich ist.

Abnahme

Die Abnahme des Bauwerks erfolgt grundsatzlich férmlich.

Uber die Abnahme ist jeweils eine Niederschrift zu erstellen, in der die Teilnehmer, das Ergebnis
der Abnahme und die zu behebenden Mangel aufgefiihrt werden. Die Niederschrift ist vom Bau-

herrn, vom Architekten und gegebenenfalls von den fachlich Beteiligten zu unterschreiben.

Die Rechte des Architekten nach § 640 Abs. 2 BGB und § 650 g Abs. 1 - 3 BGB bleiben von die-
sen Vereinbarungen unberlhrt.

Eine Abnahme durch konkludentes Verhalten - etwa durch Ausgleich einer Teil- oder Schluss-
rechnung - wird ausgeschlossen. Auch ein Verzicht auf die férmliche Abnahme durch schlissiges
Verhalten wird ausgeschlossen. Ein Verzicht auf die formliche Abnahme ist nur dann maoglich,
wenn dies vom Bauherrn ausdrucklich und schriftlich erklart wird.

Verjahrung

Far die Verjahrung der wechselseitigen Anspriche aus dem Vertrag gelten die gesetzlichen
Vorschriften.

Vollmacht und Vertretung / Personaleinsatz des Auftragnehmers

Soweit es seine Aufgabe erfordert, ist der Architekt berechtigt und verpflichtet, die Rechte des
Bauherrn zu wahren. Finanzielle Verpflichtungen geht der Architekt in keinem Fall ein, auch nicht
z.B. bei Nachtragsauftragen. Das obliegt allein dem Bauherrn. Rechtsgeschaftlich verbindliche
Erklarungen darf der Architekt fir den Bauherrn nicht abgeben.

Ansprechpartner bei dem Architekten und zur Vertretung des Architekten berechtigt sind:

Name:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Dieser Ansprechpartner und Vertreter darf nur mit Zustimmung des Bauerherrn ausgetauscht
werden. Die Zustimmung muss erteilt werden, wenn es daflir unternehmerische Griinde gibt, die
der Architekt nicht zu vertreten hat und die neuen Personen bei dem Architekten beschaftigt sind
und Uber die gleiche berufliche Qualifikation und Erfahrung wie die bisherigen Personen verfligen
und ein wichtiger Grund zur Ablehnung nicht vorliegt.
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§ 15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.4.1

15.4.2

15.4.3

15.4.4

15.5

15.6

15.7

Anderungs- und Zusatzleistungen

Verlangt der Bauherr gegeniiber dem Architekten eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs
oder eine Anderung oder Leistung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig
ist, ist der Architekt verpflichtet, dem Bauherrn unverziiglich ein schriftliches Angebot Uber die
Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen; bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs je-
doch nur, soweit die Ausfilhrung der Anderung zumutbar ist. Macht der Architekt betriebsinterne
Umstande fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung geltend, tragt er dafiir die
Darlegungs- und Beweislast. Aus dem Angebot des Architekten mussen sich Art und Umfang der
geanderten oder zusatzlichen Leistungen sowie die gednderte oder zusatzlich angebotene Ver-
gltung ergeben. Der Architekt ist auflerdem verpflichtet, vollstandig Uber die Auswirkungen der
Anderung hinzuweisen. Insofern gilt das, was in § 2.1, insbesondere § 2.1.1.2, vereinbart ist
(Hinweis- und Aufklarungspflichten, insbesondere beziiglich der Auswirkungen der Anderung auf
die Kosten und Termine).

Die Vertragsparteien streben Einvernehmen (iber die Anderung und die infolge der Anderung zu
leistende Mehr- oder Mindervergiitung an, wobei die Vereinbarung von Aufwandshonoraren mog-
lich ist. Dann gilt § 5.5.

Erzielen die Vertragsparteien spatestens innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zugang des An-
derungsbegehrens des Bauherrn beim Architekten keine Einigung nach § 15.2, kann der Bauherr
die Anderung in Textform anordnen. Der Architekt ist verpflichtet, der Anordnung nachzukom-
men; bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit inm die Ausfihrung zu-
mutbar ist.

Dem Bauherrn steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

der Architekt ein Angebot nach § 15.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

nach Vorlage des Angebotes eine Einigung nach § 15.2 endgiiltig gescheitert ist oder
der Architekt die Vorlage eines Angebotes endgliltig verweigert hat oder

die Ausfiihrung der Anderung vor Ablauf der Einigungsfrist unter Abwagung der wechselseitigen
Interessen dem Architekten zumutbar ist; der Ablauf der Einigungsfrist ist dem Architekten in der
Regel zumutbar, soweit die Anordnung nur zu einer unwesentlichen Anderung des vereinbarten
Werkerfolgs fuhrt und die Bau-, Planungs- und Projektablaufe nur unwesentlich beeintrachtigt
sind oder Gefahr in Verzug ist.

Erzielen die Vertragsparteien keine Einigung nach § 15.3 wird vereinbart, dass dann, wenn es
sich bei den Anderungs- und Zusatzleistungen um Grundleistungen gem. § 3 Abs. 2 HOAI han-
delt und eine Vergutung der Grundleistungen nach Alternative 1 zu § 5 vereinbart wurde, fir die
Vergiitung dieser Anderungs- und Zusatzleistungen die Honorarermittlungs- und Berechnungs-
grundlagen nach der HOAI gelten, die fiir die von Anfang an vereinbarten Grundleistungen ver-
traglich fixiert worden sind (nach § 5.1, wobei dann fiir zusatzliche oder wiederholt zu erbringen-
den Grundleistung die prozentuale Bewertung aus der Anlage ,,Leistungsbild Gebaude / In-
nenrdume / Freianlage“ nach § 2.2.1 gilt; werden nur Teile eine Grundleistungen erbracht, re-
duziert sich der Honoraranteil entsprechend nach § 8 Abs. 2 HOAI).

Wurde fur die Grundleistungen eine Pauschalhonorarvereinbarung nach Alternative 2 zu § 5
getroffen, gilt ohne eine Einigung Uber die Vergltung von Anderungs- und Zusatzleistungen, die
Grundleistungen oder Teile davon darstellen, § 650 ¢ Abs. 1 BGB. Das Gleiche gilt bei Anderung-
und Zusatzleistungen, die keine Grundleistungen zum Gegenstand haben.

Fir die Vergiitungsanspriiche fiir Anderungs- und Zusatzleistungen gelten im Ubrigen die Rege-
lungen dieses Vertrages (Nebenkosten, Umsatzsteuer, Falligkeit und Zahlung), soweit bei einer
Einigung nach § 15.2 nicht etwas davon Abweichendes vereinbart wurde.

Erganzend gilt § 650 b BGB.
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§ 16  Sicherheitsleistung Architekt
Der Bauherr kann ein Verlangen des Architekten nach Sicherheitsleistung gemaf § 650 e BGB
abwenden, indem er dem AN eine Birgschaft in angemessener Hohe anbietet (fiir die siche-
rungsfahigen Anspriiche im Sinne von § 650 e BGB).

§ 17  Schriftform

17.1  Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift-
form. Das gilt auch fir das Abweichen von der Schriftform.

17.2  Insbesondere bedirfen alle MalRnahmen, die die vereinbarte Planung oder Bauausfiihrung aban-
dern, auch wenn sie auf Wiinsche des Bauherrn zurlickgehen oder in seinem Einverstandnis er-
folgen, der schriftlichen Vereinbarung vor Einleitung der Anderungsmafnahmen.

17.3  Der Vertrag wird dreifach ausgefertigt; je ein Exemplar erhalten der Bauherr, der Architekt, die
kirchliche Aufsichtsbehdrde.

§ 18  Ausfilhrungsbestimmungen und Anlagen zum Vertrag

18.1  Die Ausfuhrungsbestimmungen in Anlage 1 sind Bestandteil dieses Vertrages.

18.2  Die Anlagen zum Vertrag sind aus Grinden der Ubersichtlichkeit nach den Regelungen dieses
Vertrages, jedoch vor den Unterschriften und Genehmigungen, in der Anlagenliste am Ende des
Vertrages aufgeflhrt und werden insgesamt Vertragsbestandteil.

18.3  Vertragsbestandteil ist aullerdem:

(z.B. eventuelle weitere Vereinbarungen)

§ 19 Rechtswahl und Gerichtsstand
19.1  Auf das Vertragsverhaltnis wird deutsches Recht angewandt.

19.2  Fur alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind die Gerichte 6rtlich zustandig, in deren Gerichts-
bezirk der Auftraggeber seinen Sitz hat (vgl. Rubrum dieses Vertrages).
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§20 Kirchenaufsichtliche Genehmigung

Dieser Vertrag wird erst mit der kirchenaufsichtlichen Genehmigung wirksam. Dies gilt auch fir Anderun-
gen und Erganzungen des Vertrages, insbesondere fiir schriftliche Vertragserganzungen und die Freiga-
be weiterer Leistungsphasen nach Ziffer 1.4.0 dieses Vertrags; Letzteres jedoch als einfache Erklarung
der kirchlichen Aufsichtsbehdrde gegeniiber dem Bauherrn.

Anlagen:

Ausflihrungsbestimmungen gemaf § 18

Anlage ,Leistungsbild Gebaude / Innenrdume / Freianlagen*®
Kopie des Versicherungsscheins gemaf § 8

Vorlaufige Honorarberechnung vom

1

2

3

4

5

6.

[] Anlage zu § 1.1.0 Beschreibung des Bauvorhabens und der Planungs- und Uberwachungsziele
[] Kostenermittlung vom

Bauherr: Architekt:
Ort, Datum Ort, Datum
rechtsverbindliche Unterschrift rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

rechtsverbindliche Unterschrift

(Stempel)

(Siegel)

Prifungs- und Genehmigungsvermerke der kirchlichen Aufsichtsbehdrde:

GEPRUFT
Priifungshinweise: Gz. Az

Kirchenaufsichtlich genehmigt.

|

W EVANGELISCHE KIRCHE
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz
|

u
H EVANGELISCHE KIRCHE

Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz Konsistorium

[ |
Konsistorium Berlin, den
Kirchliches Bauamt

Im Auftrage
Berlin, den
- (Siegel) ,
(Unterschrift) (Unterschrift)
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